

**Проект
"Совершенствование
организации
мероприятия по
финансовой
грамотности".**



Цели и задачи проекта

Цель:

Сокращение времени на организацию мероприятий по финансовой грамотности.

Задачи:

1. Усовершенствование процесса распространения потока информации по финансовой грамотности.
2. Повысить компетентность педагогов в вопросах финансово-экономического образования.
3. Модернизировать способы информирования мероприятий по финансовой грамотности.

Название проекта: "Совершенствование организации мероприятия по финансовой грамотности".

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

1. Заказчик проекта: Найденова Н.В., директор
2. Владелец процесса: Терегулова Т.Ф., зам. руководителя.
3. Название процесса: вовлечение участников образовательных отношений в мероприятия по финансовой грамотности.
4. Границы процесса: от получения информации до проведения мероприятий по финансовой грамотности.
5. Руководитель проекта: Терегулова Т.Ф., зам. руководителя.
6. Команда проекта: Юшкова О.С., учитель физики; Лемешко Е.В., учитель труда; Котюкова Г.В., учитель начальных классов.

2. Обоснование выбора

1. Повысить уровень экономического воспитания и образования
2. Повысить компетентность участников образовательного процесса в вопросах финансовой грамотности.
3. Формальный подход, отсутствие заинтересованности.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на организацию мероприятий по финансовой грамотности.	2 дня/16 часа	1 дня/ 8 часов

- Эффект: 1. Усовершенствование процесса распространения потока информации по финансовой грамотности.
2. Повысить компетентность педагогов в вопросах финансово-экономического образования.
 3. Модернизировать способы информирования мероприятий по финансовой грамотности.

4. Ключевые события проекта


1. Старт проекта. Разработка паспорта проекта до 19.10.2024г;
2. Анализ текущей ситуации. Картирование процесса до 15.12.2024 г.;
3. Разработка карты идеального** и целевого состояния процесса до 01.02.2024г.;
4. Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению до 15.02.2024г.;
5. Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий) до 28.02.2024г.;
6. Реализация плана мероприятий до 10.03.2024г.;
7. Закрытие проекта 29.03.2024г.;
8. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов до 22.04.2024г.;
9. Мониторинг стабильности результатов до 29.04.2024.

Проблемы и пути их решения

№ п/п	Проблема	Причина	Способ решения проблемы
1	Повысить уровень экономического воспитания и образования	Содействие в распространении информационных материалов	Создание ресурса для электронного распространения информации по финансовой грамотности
2	Повысить компетентность участников образовательного процесса в вопросах финансовой грамотности.	Большое количество информации по финансовой грамотности	Организация информирования сотрудников по использованию электронных ресурсов в образовательном учреждении по финансовой грамотности
3	Формальный подход, отсутствие	Отсутствие информации об интересах и	Создание электронного анкетирования


ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Карта целевого состояния процесса




ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Карта целевого состояния процесса



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ»)

Карта идеального состояния процесса



Проведенные мероприятия:

- 1.Оборудование информационного стенда
- 2.Содействие в распространении информационных материалов
3. Организация вебинаров.

Достигнутые результаты

Было	Стало	
Низкая осведомленность с информацией по финансовой грамотности	Широкая осведомленность с информацией по финансовой грамотности	
Подготовка к проведению мероприятий занимала большое количество времени.	Сокращение времени на организацию мероприятий по финансовой грамотности.	
Недостаточно разнообразные формы ознакомления с информацией по финансовой грамотности	Применение разнообразных форм ознакомления с информацией по финансовой грамотности	
Длительность процесса 2 дня/16 часа	Длительность процесса 1 дня/8 часов	
Формальный подход, отсутствие заинтересованности.	Повышение интереса к информации по финансовой грамотности, проведение мероприятий в соответствии с	

Результат

Повышение интереса к информации по финансовой грамотности, проведение мероприятий в соответствии с запросами детей.

